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Załącznik nr 12 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gmina Andrespol 

ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

 
  

 

Nazwa zadania: 

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z 

liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w 
Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w 

zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A  

w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii 
kolejowej nr 17, w ramach projektu POliŚ 5.1-35 pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami – Etap III” 
 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad 
realizacją zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania 
pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17  

w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A   

w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach 
projektu POliŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami – Etap III”” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad opracowaniem dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień oraz pozwoleń w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz nadzór nad 

wykonaniem robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją  
i uzyskanymi decyzjami (w tym prowadzenie nadzoru w zakresie ochrony 
środowiska nad realizacją robót oraz nadzór przyrodniczy, o ile będzie  
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on wymagany). 
 

3. Zakres czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego -  ogólne 
obowiązki Inżyniera Kontraktu. 

1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego 
prawa, w tym przepisów obowiązujących w okresie wykonywania usługi; 

2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować i egzekwować od Wykonawcy 

Robót obowiązujące Regulacje Zamawiającego, które znajdują się na stronie 
internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl w zakładce „Dla klientów  

i kontrahentów” oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w katalogu 
„Inne dokumenty odniesienia”. oraz znajdującymi się w Wykazie regulacji 
wewnętrznych  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

https://zamowieniaz.plksa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module
=main&MP_action=publicFilesList 

3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę personelu w taki sposób, 
aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy 
wynikających z umowy, w celu realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy 

robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania 
wykonywanych robót.   

4) Najpóźniej do czasu przekazania placu budowy Wykonawcy robót w ramach 

niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zorganizować i 
wyposażyć na własne potrzeby i własny koszt biuro na terenie budowy lub w 

jej bezpośrednim sąsiedztwie. Powierzchnia biura musi być dostosowana do 
składu zespołu Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu wyposaży biuro w 
niezbędne meble i sprzęt biurowy, konieczny do realizacji zadania. Lokalizacja 

biura wymaga akceptacji Zamawiającego.  
5) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć usługę z należytą starannością, 

zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie 
swojej kompetencji. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, 

przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z umowy. 
6) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie 

realizacji usługi. 

7) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub 

zagrożenie w prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego wraz  
z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy  
na roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej 

okoliczności. 
8) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestnictwa w przekazaniu przez 

Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót. 
9) Inżynier Kontraktu zorganizuje prace swojego zespołu w taki sposób, aby 

realizacja robót realizowana była zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym.  
10)  Inżynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje 

zobowiązania wynikające z umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji 
poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji 
usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać 

http://www.plk-sa.pl/
https://zamowieniaz.plksa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module=main&MP_action=publicFilesList
https://zamowieniaz.plksa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module=main&MP_action=publicFilesList
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jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie 
podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, 

pisemną zgodę Zamawiającego. 
11)  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek 

działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego wynikającymi z umowy. 

12)  Inżynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje 

zobowiązania wynikające z umowy, zobowiązani są wstrzymać się od 
wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogących 

mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie umowy. 
13) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku 

do Zamawiającego oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości 

konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego  
o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość świadczonej 

usługi. 
14) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru 

inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami w pełnym zakresie 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane. 

15) Inżynier Kontraktu oraz jego personel zobowiązani są przy realizacji usługi 
przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa. 

16) Inżynier Kontraktu ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich 

czynnościach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz 
koordynować realizację zakresu umowy. Wykonawca sporządza wszelkie 

dane sprawozdawcze, statystyczne i informacyjne dotyczące realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

17) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie, udzielać Wykonawcy robót 

wszelkich dostępnych Inżynierowi Kontraktu informacji i wyjaśnień 
dotyczących realizacji robót. 

18) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować 
zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego 
polecenie Inżyniera Kontraktu wydane dla Wykonawcy robót mające na celu 

zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi 
skutków prawnych. A w przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca 
zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. 

19)  W przypadku uznania, że zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia 
podobnego lub w przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany 

umowy umożliwiające powierzenie Wykonawcy robót budowlanych realizacji 
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności udzielenia takiego 
zamówienia lub o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy.  
Do informacji Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie 

faktyczne i prawne możliwości udzielenia zamówienia podobnego lub 
dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na wykonanie umowy, 

opis przedmiotu zamówienia oraz wycenę zamówień podobnych w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym. 
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20) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych tj.  

o wartości łącznej nieprzekraczającej 25% wartości Zadania inwestycyjnego, 

łącznie dla wszystkich Kontraktów budowlanych.  

21) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

a) organizowania oraz przewodniczenia, co najmniej: 

- co dwutygodniowych narad koordynacyjnych dotyczących całego 

Projektu, 

Rada budowy lub narada koordynacyjna odbywa się z udziałem członków 
zespołu Inżyniera Kontraktu, Wykonawców robót, Zamawiającego oraz 

innych zaproszonych osób, 

Zamawiający Gmina Andrespol, zapewni miejsce przeprowadzania 

narad koordynacyjnych. 

b) poinformowania pisemnie nie później niż w terminie 10 dni roboczych 

poprzedzających radę budowy lub naradę koordynacyjną uczestników rady 
budowy lub narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie i godzinie 
rozpoczęcia rady budowy lub narady koordynacyjnej oraz każdorazowo 

przedstawienia jej programu. 

22) sporządzania protokołów z rady budowy lub narady koordynacyjnej lub 

innych spotkań  i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót  
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,  
na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, zorganizowania 

i przewodniczenia dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym 
spotkaniom, w tym dotyczącym spraw osób trzecich z udziałem co najmniej 

Personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót, sporządzenia protokołów 
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia narady lub spotkania 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót. 

23) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń  

ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania 
tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia identyfikacji. 

24) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż  

w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem 

faktycznym terenu budowy. 

25)  Prowadzenia nadzoru nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez 

geodetów Wykonawcy robót. W tym celu nadzór inwestorski zobowiązany jest 
dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością 
zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad 

prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi przez Wykonawcę robót. Nadzór 
inwestorski zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej 

niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy 
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robót. 

26) Egzekwowania od Wykonawcy robót Programów Zapewnienia Jakości 

zawierających opis technologii wykonywania poszczególnych robót wraz  
z opisem zasad kontroli i odbioru robót oraz ich weryfikacji i akceptacji. 

27) Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót. 

28)  Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagany) oraz innymi 

decyzjami administracyjnymi z zakresu ochrony środowiska (jeżeli będzie 
wymagany). 

29) Monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, Wykonawcy robót pod 
kątem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązku przestrzegania 
odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu 

ochrony środowiska, w tym m.in.  ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 
o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich 

naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji 
Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie 
stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 

W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych 
negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy robót 

w związku z realizacją Robót, w tym m.in.: 

a. uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska, 

b. zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych, 

c. zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk 
chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony,  

o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1098 ze zm.), 

d. nieprawidłowym postępowaniem z wytwarzanymi odpadami 

e. nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych 
decyzjach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez 

Inżyniera podczas prowadzenia przez niego nadzoru; 

30) Sprawowanie nadzoru nad pracami archeologicznymi (jeżeli będą 
wymagane). 

31) W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Inżynier Kontraktu  
na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany (w ramach ustanowionego  

w umowie wynagrodzenia) do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych 
dokonywanych na terenie obiektu, które będą wynikały z umowy zawartej  
z wykonawcą robót budowlanych bez prawa do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

32) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia codziennej Listy 

obecności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji 

Listy obecności Inżyniera w każdym przypadku, w którym uzna  

to za konieczne.  

33) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000055
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obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego, a także Regulacjami 

Zamawiającego i wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

POIiŚ lub innych obowiązujących wymagań/wytycznych dotyczących 

inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz Procedurami beneficjenta 

projektów dla „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” dalej 

„POIiŚ” lub innego Programu UE. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania 

procedur dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE i będzie  

stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach prowadzonych 

w ramach Zadania inwestycyjnego. 

4. Obowiązki w zakresie koordynacji dokumentacji projektowej. 

Inżynier Kontraktu w zakresie koordynacji prac projektowych jest 
zobowiązany w szczególności do: 

1) Bieżącego dokonywania, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji 
oraz akceptacji dokumentów Wykonawcy robót sporządzanych przez 
Wykonawców robót, zgodnie z umową oraz wymaganiami określonymi  

w programie funkcjonalno – użytkowym. 
2) Weryfikacji wykonywanej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, STWiORB i dokumentacji powykonawczej, pod 
względem  jej zgodności z wymaganiami zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami 

administracyjnymi  oraz wiedzą techniczną. 
3) Weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii 

rozgraniczającej inwestycji, w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego 
terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości. 

4) Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego  

i ekonomicznego, biorąc pod uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie linii 
kolejowej. 

5) Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbędnej  
do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. wymaganymi 
decyzjami, uzgodnieniami z gestorami sieci, zarządcami dróg. 

6) Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji 
projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji. 

7)  Weryfikacji pozostałych dokumentów Wykonawców robót wymienionych  
w programie funkcjonalno – użytkowym w trakcie realizacji umowy. 

8) Czynnego udziału w posiedzeniach Zespołu Oceny Projektów 

Inwestycyjnych na wniosek Zamawiającego. 

9)  Opiniowania podczas realizacji robót wszystkich zmian w dokumentacji  
i specyfikacjach, które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

10)  Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, 
wykonawczych  sporządzanych przez Wykonawcę robót po wcześniejszej 
weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera 

kontraktu i nadzór autorski oraz po akceptacji przez Zamawiającego. 
11)  Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych przez Wykonawcę 

robót, po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej 
dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego. 

12)  Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczących 
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zamówień  podobnych, zadań dodatkowych, zmian umowy  
opracowywanych przez Wykonawcę robót, po wcześniejszej weryfikacji  

i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu 
oraz akceptacji Zamawiającego. 

13) Przekazywanie do realizacji dokumentacji projektowych zleconych w innej 
formie niż wskazanych w ppkt. 14, niniejszego paragrafu niezależnie  
od przyczyn konieczności ich wykonania, po wcześniejszej weryfikacji  

i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu 
oraz akceptacji Zamawiającego. 

14) Weryfikacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SWZ i STWiORB),  
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się 
na tę dokumentację opracowań. 

15) Weryfikacji kompletności z punktu widzenia realizacji całości robót 
dokumentów, pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których 

odpowiedzialny jest Zamawiający. 

16) Wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji robót  
i ewentualnych roszczeń Wykonawcy robót wynikających z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji (SWZ i STWIORB) oraz proponowania zmian  
i niezbędnych działań, mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych 

problemów. 
17)  Koordynacji prac projektowych Wykonawcy robót, w zakresie: 

a) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów  

na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub 
realizowanymi, 

b) uzgodnień z zarządcami dróg związanych z przebudową dróg w ramach 
zadania, 

Obowiązki niniejsze obowiązują również przy wystąpieniu zadań 

dodatkowych.  

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji 

projektowej Wykonawca przedstawi w raportach miesięcznych.  

Wykonawca jest zobowiązany nadzorować prowadzenie nadzoru 
autorskiego, weryfikować i akceptować działania projektanta, o których 

mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane.  

Dokumenty Wykonawcy robót skierowane do realizacji Inżynier kontraktu 

zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem 
Inżyniera Kontraktu bądź osoby przez niego upoważnionej. 

5. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie koordynacji pracy. 
Inżynier Kontraktu w zakresie koordynacji pracy jest zobowiązany  

w szczególności do: 

1) Wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania. 

2) Kontroli zgodności wykonywanych robót i materiałów z dokumentacją 
projektową oraz umową. 

3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych lub mogących 
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wystąpić, a mających wpływ na terminową realizację zadania. 

4) Kontrolowania i przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 

bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz 
kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem bioz. 

5) Współpracy z projektantem w ramach pełnionego przez projektanta 
nadzoru autorskiego oraz występowanie do projektanta o zgodę na zmiany 
w projekcie budowlanym. 

6) Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontroluje 

dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty itp., w celu nie 
dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych 
do stosowania. Inżynier Kontraktu sprawdza zgodność dostaw i urządzeń z 

zapisami umowy na roboty budowlane oraz sprawdza jakość wykonywanych 
robót, wbudowanych elementów/wyrobów budowlanych a w szczególności 

zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Inżynier 
Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych aby wszystkie 

używane do wbudowania urządzenia i materiały posiadały świadectwa i 
certyfikaty wymagane umową z Wykonawcą robót.   

7) Egzekwowania od Wykonawcy robót Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) 
zawierających opis technologii wykonywania poszczególnych robót wraz  
z opisem zasad kontroli i odbioru robót. 

8) Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę robót Programów 
Zapewnienia Jakości. 

9) Opiniowania propozycji zmian technologii wykonania, zmian materiałowych  
oraz wyposażenia proponowanych prze Wykonawcę robót lub 
Zamawiającego. 

10)  Inżynier Kontraktu nadzoruje wykonywanie robót zamiennych  
i dodatkowych. 

11) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 
jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów i urządzeń, 
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz dokumentacji projektowej, co będzie potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.  

12) Codzienne przeglądanie dziennika budowy celem m. in. kontroli 
nieprawidłowości jego prowadzenia i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwości wykonanych robót. 

13) Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności  

i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji należytego wykonania 
Umowy na Roboty, polis ubezpieczeniowych, umów na wywóz odpadów itp. 

 

6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie rozliczenia nadzoru. 
Inżynier Kontraktu w zakresie rozliczenia kontraktu jest zobowiązany 
w szczególności do: 
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1) Zarządzania rzeczowo-finansowego, w szczególności kompleksowej obsługi 
zadania w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości 

rzeczowo-finansowej w formie uzgodnionej z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy/Wykonawców robót. 

2) Kompletowania dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy robót. 
3) Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót zawierających 

kwotę płatności należną Wykonawcy robót. Zamawiający przewiduje 

możliwość składania przez Wykonawcę robót maksymalnie jednego 
rozliczenia w miesiącu. 

4) Potwierdzania wartości zrealizowanych robót i sporządzonych dokumentów 
Wykonawcy robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych  
w umowie. 

5) Potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy robót, 
dokonywania wszelkich kalkulacji w oparciu o warunki umowy i zasady 

oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. 
6) Rozliczenia zadania w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od umowy 

na roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej 

rozliczenie dotychczas wykonanych robót. 

7) Prowadzania bieżącego nadzoru nad realizacja zadania i aktualizowania 

szacowanej końcowej wartości zadania. 
8) Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych  

z należnościami Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy 

robót, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez 
Wykonawcę robót uregulowane w terminie. 

9) Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy robót oraz działań 
kontrolnych i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy robót w zakresie 
wskazanym w warunkach umowy. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać 

prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia 
Podwykonawców Wykonawcy robót zgodnie z umową oraz przepisami 

prawa, a w szczególności wartość, termin i zakres rzeczowy wykonywanych 
prac przez Podwykonawcę Wykonawcy robót. 

10) Przyjmowania i weryfikowania kompletności i terminowości wniosków,  

o których mowa w  ust. 12 oraz przedstawiania do akceptacji 
Zamawiającemu wyłącznie wniosków zgodnych z warunkami umowy  

i przepisami prawa. Inżynier ma obowiązek niezwłocznie przekazać 
Zamawiającemu informację o każdym przypadku wykonywania robót przez 
niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy robót wykonującego prace  

na zadaniu. 
11) Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu 

sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy 
na roboty przez Wykonawcę robót. Informacja o zagrożeniu 

nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę 
robót winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu 
takiej informacji. 

12) Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot  
z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym  
w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy robót. 

13) Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł 
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podjąć decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na roboty i kwot zatrzymanych. 

 

7. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy postępu robót  
i nadzoru nad robotami.  
Inżynier Kontraktu w zakresie analizy postępu robót i nadzoru nad robotami  

jest zobowiązany w szczególności do: 
1) Egzekwowania i weryfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

w szczególności jego zgodności z wymaganiami umowy. 
2) Monitorowania postępu robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo - finansowym i informowania Zamawiającego  

o przypadkach, gdy postęp robót nie przebiega według harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku  

do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz  
ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy  
na roboty oraz wskazaniem wszystkich środków, które Inżynier kontraktu 

zamierza podjąć względem wykonawcy robót w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji. 

3) Nadzorowania badań materiałów oraz badań i pomiarów robót 
wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz ich akceptacja. 

4) Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę robót raportów 

oraz harmonogramów zgodnie z założeniami umowy na roboty. 

5) Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych  
i końcowych obecności właściwych inspektorów nadzoru danych branż, 
których dotyczy odbiór. 

6) Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku 
uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Inżynier Kontraktu ma obowiązek 

koordynacji działań wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii. 
7) Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawców robót w czasie 

realizacji umowy, dokumentów Wykonawcy robót, w szczególności pod 

kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

8) Informowania Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach  
i barierach inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram 
rzeczowo - finansowy i termin zakończenia umowy na roboty oraz 

informowania o podejmowanych przez Wykonawcę robót działaniach 
zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia. 

9) Monitorowania postępu wykonywanych robót w ramach umów 
przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji, ustalenia stopnia 

zaawansowania robót wraz z zawarciem regularnych sprawozdań 
dotyczących wykonania finansowego i rzeczowego w odniesieniu  
do harmonogramu w raportach miesięcznych. 

10)  Egzekwowania od Wykonawcy robót właściwego zabezpieczenia Placu 
budowy przed dostępem osób postronnych, w szczególności do obiektów, 

na które wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, dopóki takie 
pozwolenie nie zostanie wydane. 

11)  Przedkładania propozycji zmian/aktualizacji, w szczególności w ramach 

planowania okresowego i rocznego harmonogramu zamknięć torowych  
w ramach zadania inwestycyjnego. 



 
 

11 
 

12)  Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom robót 
poleceń podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego 

postępu Robót. 
13) Nadzór nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku 

uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Inżynier Kontraktu ma obowiązek 
koordynacji działań wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii. 

14) Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń  

i materiałów. 

8. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 

Inżynier Kontraktu w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany 

w szczególności do:  

1) Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót zasad 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego (określonych w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego oraz Regulacjach Zamawiającego), BHP oraz 

ustaleń planu BIOZ. 
2) Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu 

ludzkiemu podczas prowadzanych prac danego projektu. 

3) Egzekwowanie przestrzegania i stosowania przez Wykonawców robót 
instrukcji Ibh-105. 

4) Nadzoru nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami 
procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności SMS-PW-
09, SMS-PW-10, SMS-PW-11, SMS-PW-12 oraz SMS-PW-17, oraz nad 

przestrzeganiem przez Wykonawców robót procedur bezpieczeństwa 
określonych w Regulacjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  i umowach 

zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania 
Zamawiającego i inicjowania działań korygujących. 

5) Nadzoru nad bezpieczną realizacją robót oraz dbałości o prowadzenie robót 
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu kolejowego (w tym 

prowadzonego po czynnych torach sąsiadujących z Placem budowy). 
6) Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli  

w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji robót. 

7) Nadzoru nad realizacją przez Wykonawcę robót procesu monitorowania 
środków kontroli ryzyka zgodnie z wymogami określonymi  

w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.  
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu  
do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe 

i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa  
lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne  

za utrzymanie. 
8) Udział w planowaniu zamknięć torowych oraz przygotowaniu założeń 

niezbędnych dla opracowania rozkładu jazdy pociągów w zakresie 

nadzorowanego odcinka linii kolejowej. 
9) Udziału  w komisji i sprawowania nadzoru nad opracowaniem Regulaminu 

tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. 
10) Nadzoru nad uczestnictwem wszystkich wymaganych przedstawicieli przy 

opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót.  
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11) Nadzoru w zakresie aktualności Regulaminu tymczasowego prowadzenia 
ruchu w czasie wykonywania robót, przekazaniem przez Wykonawcę robót 

kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do jego aktualizacji,  
a w razie potrzeby do aktualizacji Regulaminu technicznego (np.: plany 

schematyczne, tablice przebiegów itp.). 
12) Nadzoru nad przekazaniem przez Wykonawcę robót kompletu wymaganej 

dokumentacji po zakończeniu Robót (lub poszczególnych faz/etapów robót) 

niezbędnej do wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego. 
13) Wymagania od Wykonawcy robót, z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego, usunięcia z Placu budowy każdej osoby z Personelu 
Wykonawcy robót, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje 
obowiązki, była po wpływem alkoholu lub środka odurzającego.  

14) Udziału w komisji dokonującej protokólarnego stwierdzenia 
organizacyjnego przygotowania do robót przed udzieleniem zamknięcia 

torowego dla potrzeb realizacji robót. 
15) Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca robót z zatwierdzonymi 

Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu pociągów w czasie 

wykonywania robót, opracowanymi dla poszczególnych etapów robót i faz 
zamknięć torów oraz Projektami Zabezpieczenia Miejsca Robót (wymagane 

w przypadkach wynikających z Regulacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
16) Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy robót w przypadku 

nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP  

(ze szczególnym uwzględnieniem Ibh-105), ze wskazaniem terminu 
usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę 

robót wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień  
do wiadomości Zamawiającego.  

17) Nadzorowania realizacji odstępstw od obowiązujących Regulacji 

Zamawiającego zastosowanych w projekcie oraz wynikłych na etapie 
realizacji robót. 

 

9. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie dokonywania odbiorów.  
Inżynier Kontraktu w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany  
w szczególności do: 

1) Dokonywania odbiorów prac projektowych, robót i dokumentacji 
powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania 
zgodnie z umową na roboty. 

2) Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych  
do wbudowania zgodnie z umową na roboty.  

3) Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów 
eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 
4) Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców robót dokumentów 

odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego. 
5) Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentów niezbędnych  
do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie. 

6) Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych wad 

w stosunku do zapisów realizowanego zadania inwestycyjnego. 
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7) Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez 
Zamawiającego komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, końcowego  

i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz  
z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.  

8) Na życzenie Zamawiającego uprawniona osoba z Zespołu Inżyniera 
kontraktu lub Inżynier kontraktu, pełni funkcję przewodniczącego komisji 
odbiorowych. 

9) Weryfikacja poprawności przedłożonych przez Wykonawcę robót 
dokumentów potwierdzających zgodność podsystemów strukturalnych  

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności.  
10) Wystawiania w uzgodnieniu z Zamawiającym Świadectw Przejęcia  

dla Wykonawców robót. 

 

10. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie sprawozdawczości.  
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia (w wersji 
papierowej i elektronicznej) następujących raportów: 

- Raport wstępny, 

- Raporty miesięczne, 
- Raporty techniczne, 

- Raport w zakresie ochrony środowiska, 
- Raport roszczenia, 

- Raport końcowy, 
 
Raporty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zamawiający będzie miał 21 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie złożonego 
raportu przez Inżyniera Kontraktu. 

      1) Raport wstępny 
 
W ciągu 1 miesiąca, licząc od Daty rozpoczęcia realizacji Usługi, Inżynier Kontraktu 

przedłoży Raport wstępny zawarty w opracowaniu pn. „Organizacja i metodologia 
Zarządzania Zadaniem inwestycyjnym” zawierający komentarz dotyczący ogólnej 

organizacji Umowy, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji 
Umowy, identyfikacje potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić 
podczas realizacji Umowy i propozycję sposobów ich rozwiązania. 

Opracowanie pn. „Organizacji i metodologia Zarządzania Zadaniem 
inwestycyjnym”, będzie zawierać następujące części: 

1) Zrozumienie przedmiotu zamówienia, tj. komentarz Inżyniera kontraktu 
dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu 
zamówienia, w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów: 

a) zrozumienie stopnia złożoności Zadania inwestycyjnego, zrozumienie 
warunków miejscowych, zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla 

Inżyniera kontraktu,  

b) strategię uwzględniającą: 

− metodykę realizacji przedmiotu zamówienia, 

− wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów 
i oczekiwanych rezultatów, 
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− powiązanie działań z wynikami. 

2) Metodologię, tj. opis procedur postępowania w czasie realizacji Zadania 

inwestycyjnego: 

− system obiegu i wymiany dokumentów, 

− system analizy postępu robót i nadzoru nad robotami, w szczególności 
egzekwowania harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

− sposób prowadzenia, segregowania i archiwizacji Dokumentacji dotyczącej 

zadania, 
− ustanowienie właściwego podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami 

zespołu Inżyniera Kontraktu, zgodnie z Prawem budowlanym, 
− wstępny harmonogram zadeklarowanych badań wykonanych przez 

Inżyniera Kontraktu, 

− monitorowanie postępu prac projektowych i robót, 

− kwalifikowanie zasobów, Personelu, materiałów, sprzętu, itp. Wykonawcy 

robót niezbędnych do wykonywania prac projektowych i robót, 
− opiniowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie projektów, specyfikacji i innych 

dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę robót, 

− odbiór prac projektowych i robót i potwierdzenie płatności, 

− wczesna identyfikacja problemów, które mogą być podstawą do roszczeń 

oraz rozpatrywania roszczeń, 

− rozstrzyganie sporów, 

− wprowadzania zmian, 

− procedura szacowania ceny końcowej zadania i niniejszej Umowy oraz 
terminów wykonania, 

− rejestr ryzyk i plan zarządzania ryzykiem, 

- sposób prowadzenia nadzoru w zakresie zgodności prowadzonych prac 
projektowych oraz robót budowlanych z warunkami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  

Procedury będą zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące 

udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz 
z przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory 
dokumentów. 

 Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników 
rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Zadania 

inwestycyjnego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

2) Raporty miesięczne 

Do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego  

po miesiącu sprawozdawczym, Inżynier Kontraktu przedkładać będzie 
Zamawiającemu raporty miesięczne. 

Raporty miesięczne w okresie weryfikacji dokumentów Wykonawcy robót 
zawierać będą wyszczególnienie czynności wykonanych przez Personel 

Inżyniera Kontraktu, w tym: przebieg weryfikacji dokumentacji projektowej, 
sprawozdanie  



 
 

15 
 

z postępu opracowywania dokumentów Wykonawcy robót oraz weryfikacji ich 
kompletności, wzajemnej zgodności i dokonanych kontrolnych obliczeń w celu 

potwierdzenia prawidłowości ich wykonania. Raport ten będzie zawierał 
sprawozdanie osób odpowiedzialnych za weryfikację projektów wraz z ich 

podpisami. 

 
Raporty miesięczne zawierać będą m.in.: 

a) Nazwę projektu, 

b) Nazwę wykonawcy, 

c) Analizę postępu realizacji zadania inwestycyjnego w odniesieniu  
do aktualnego harmonogramu wraz z oznaczeniem istniejących  
i przewidywanych opóźnień wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram  

i termin zakończenia umowy na roboty oraz wskazanie podjętych przez 
Inżyniera Kontraktu działań lub działań, które powinien podjąć Zamawiający, 

d) Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji robót wraz  
ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy  
na roboty  oraz propozycje ich rozwiązania, 

e) Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania 
zaawansowania robót w stosunku do upływu czasu, 

f) Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację robót wraz ze wskazaniem 
wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy na roboty, 

g) Opis robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, 

h) Sprawozdanie z bieżącej weryfikacji dokumentów wykonawców robót,  
i) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu  

w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadania, 

j) Zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót w stosunku  
do obowiązującego harmonogramu, 

k) Wykaz roszczeń wraz z oceną Inżyniera Kontraktu, 

l) Zestawienie podwykonawców, 

m) Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sporządzany zgodnie  
ze wzorem  określonym w instrukcji Ibh-105 (załącznik nr 2) w okresie 
realizacji robót budowlanych 

n) Wnioski Inżyniera Kontraktu, 

o) Wykaz załączników 

Załącznik 1: Lista obecności Personelu Inżyniera Kontraktu,  

Załącznik 2: Dokumentacja fotograficzna z postępu robót,  

Załącznik 3: Oświadczenie dotyczące realizacji Usługi za dany miesiąc. 

 

3) Raporty techniczne 

Sporządzane w terminie 10 dni od przekazanego Inżynierowi Kontraktu  
na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takiego raportu. 
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Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły  
w trakcie opracowania dokumentów Wykonawcy robót i realizacji robót. Taki 

raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu 
dokumentacji projektowej lub w realizacji robót zgodnie z założeniami 

przyjętymi w programie funkcjonalno - użytkowym.  

W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań 
są niezgodne ze specyfikacjami technicznymi, Wykonawca sporządzi raport 

techniczny, w którym przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego 
problemu. Omówione w nim będą wszystkie te stanowiska, na podstawie 

których Inżynier Kontraktu podjął określoną decyzję.  

Szczególną uwagę w raporcie technicznym należy zwrócić na:  

a) kwestie redukcji ceny zadania inwestycyjnego, 

b) przyjęte wydłużenie okresu  gwarancji i zgłaszania wad. 

Raport techniczny będzie zawierać: 

− założenia, na podstawie których jest opracowywana dokumentacja 
projektowa i różnice w stosunku do rozwiązań wymaganych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

− zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, 
które wystąpiły podczas prac projektowych i wykonywania robót lub które 

zgodnie z wiedzą Inżyniera kontraktu mogą wystąpić, 

− ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka, jakie mogą wyniknąć z tych 
problemów dla terminowej realizacji zadania oraz utrzymania się  

w założonym budżecie, 

− uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub 

wykonaniu kolejności robót (o ile takie wystąpią), 

− założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub 
organizacyjnych, 

− propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające 
z tego konsekwencje kosztowe. 

4). Raport w zakresie ochrony środowiska 

Raport w zakresie ochrony środowiska 

Na etapie projektowania, do dnia rozpoczęcia budowy Raporty sporządzane 

będą w okresach kwartalnych, w tym pierwszy Raport zostanie  sporządzony 
po 3 miesiącach od dnia podpisania Umowy. Na etapie realizacji robót 

budowlanych Raporty w zakresie ochrony środowiska sporządzane będą  
w okresach miesięcznych w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
budowy, a następnie w okresach kwartalnych do 15 dnia kalendarzowego 

następującego po okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowo w cyklach kwartalnych będą sporządzane informacje w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Raport w zakresie ochrony środowiska będzie szczegółowo odnosił się do m.in. 

następujących zagadnień i działań wykonanych w okresie, za jaki jest 
sporządzony:  
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1) Obowiązki Wykonawcy robót budowalnych wynikające z uzyskanych decyzji 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

2) Obowiązki Wykonawcy robót i ich realizacja w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami wynikające z przepisów prawa i decyzji w zakresie 

ochrony środowiska, 

3) Informacja o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania 
odpadów, przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi 

Zamawiającego, w tym instrukcją Is-1 oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

Zawartość Raportu w zakresie ochrony środowiska obejmować będzie: 

1) tabelaryczne zestawienie wszystkich obowiązków wynikających  
z uzyskanych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgód, uzgodnień, umów, 

porozumień, postanowień itp. w zakresie ochrony środowiska (w tym: 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno – 

prawnego, zezwolenia na usunięcie drzew etc.) dotyczących projektu 
budowlanego oraz etapu budowy), 

2) sposób realizacji w projekcie budowlanym poszczególnych obowiązków  

ze wskazaniem lokalizacji i parametrów technicznych w przypadku urządzeń 
ochrony środowiska; 

3) udokumentowany sposób realizacji w/w obowiązków, wraz z dokumentacją 
fotograficzną potwierdzającą wykonanie tych obowiązków (np. na podstawie 
wpisów w dzienniku budowy, PŚP, Raportów Nadzoru Przyrodniczego - o ile 

są), 

4) sposób realizacji nadzoru przyrodniczego: przebieg, wnioski, zalecenia, 

podjęte działania, wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą 
wykonanie prac budowlanych (jeżeli będzie wymagany), 

5) w kolejnych Raportach powinien być uwzględniony narastająco postęp prac 

w zakresie realizacji urządzeń ochrony środowiska. 

Raport końcowy w zakresie ochrony środowiska 

Ostatni Raport w zakresie ochrony środowiska będzie zarazem Raportem 
końcowym w zakresie ochrony środowiska za cały okres trwania realizacji 
zadania inwestycyjnego. W ramach tego Raportu, oprócz zakresu opisanego 

powyżej, Inżynier kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji 
w zakresie ochrony środowiska wytworzonej przez Wykonawców Robót w czasie 

objętym nadzorem Inżyniera kontraktu, a w szczególności: 

• pełną dokumentację w zakresie uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych,  
o ile były uzyskiwane; 

• pełną dokumentację w zakresie uzyskanych decyzji / zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów, o ile były uzyskiwane; 

• wszystkie zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 
i 52 ustawy o ochronie przyrody (wraz ze złożonymi wnioskami o te 

zezwolenia, jeżeli wystąpią), 

• pełną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami, umożliwiającą 
ustalenie, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu: miejsca i ilości jego 
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powstawania oraz sposobu dalszego zagospodarowania; 

• inne dokumenty i decyzje administracyjne w zakresie ochrony środowiska 

oraz wykaz wykonanych Robót w zakresie ochrony środowiska. 

5).Raport końcowy 

W ciągu 14 dni od odbioru końcowego zakończonego wynikiem pozytywnym 
Inżynier Kontraktu przedłoży raport końcowy. Raport będzie zawierał m.in:   

a) Wstęp 

- Krótki opis projektu, 

- Działania przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego, 

b) Dokumenty wykonawcy robót 

- Założenia projektowe, 

- Zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

c) Organizację i zarządzanie projektem, 

- Struktura zarządzania realizacją Wykonawcy robót, 

- Struktura zarządzania  Nadzoru Inwestorskiego, 

d) Wykonawstwo 

- Postęp robót, 

- Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych głównych elementów robót, 

- Osiągnięta jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi, 

- Przyczyny wystąpienia wad. 

e) Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany, 

- czas trwania umowy, 

- Roszczenia, 

f) Sprawy finansowe 

- Przyczyny zmiany zaakceptowanej wartości umownej, 

- Analiza płatności; 

- Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, 

g) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projektu dotyczące: 

     - Podstawowej dokumentacji technicznej i Programu Funkcjonalno-
Użytkowego;      

  -  Dokumentacji projektowej; 

     - Warunków umownych; 

     - Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych; 

     - Czasu trwania umowy na roboty budowlane; 

     - Technologii Robót; 
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     - Rekomendacji na przyszłe, podobne Projekty: 

Elementem Raportu końcowego będzie również, sprawozdanie z jakości robót, 

sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy 
robót i Zamawiającego wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych 

asortymentów robót. 

Sprawozdanie z jakości wykonanych robót  

     - Wstęp; 

     - Kontrola jakości; 

     - Ocena jakości wykonanych robót (w rozbiciu na asortymenty); 

11.  Sposób postępowania przy robotach nieprzewidzianych w 
Kontrakcie budowlanym 

1. W przypadku uznania, że zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia 

podobnego lub w przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy 
umożliwiające powierzenia Wykonawcy Robót realizacji dodatkowych dostaw, 

usług lub robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o konieczności udzielenia takiego zamówienia lub o 
konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości 
udzielenia zamówienia podobnego lub dokonania zmiany umowy, analizę i 

ocenę ich wpływu na Kontrakt budowlany, opis przedmiotu zamówienia oraz 
wycenę zamówień podobnych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  

2. Inżynier przedstawi Zamawiającemu opinie w zakresie zmian związanych  

z iinżynierią wartości, w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Robót 
pisemnej propozycji, która mogłaby przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć 

Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót lub 
też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót lub w 
inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. Opinia Inżyniera będzie 

przedłożona wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym i 
stosownymi wyliczeniami kosztowymi, stosownymi harmonogramami i 

informacjami o ryzkach, a także z analizą ich zgodności w szczególności z 
ustawą - Prawo zamówień publicznych. 
 

12. Odpowiedzialność Inżyniera w zakresie sporządzania dokumentów 
OT „Przyjęcie środka trwałego” dla zakresu kolejowego. 

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest dokonanie podziału kosztów netto z 
każdej faktury związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz prac 
projektowych na wybudowane i przebudowane środki trwałe zgodnie z 

zestawieniem otrzymanym od Zamawiającego. 
Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest również, po zakończeniu robót 

budowlanych, opracowanie Opisu Charakterystyk środków trwałych, 
uzgodnienie ich z Kierownikiem Kontraktu oraz przekazanie ich do 

Zamawiającego. Charakterystykę należy sporządzić dla każdego środka 
trwałego (obiektu inwentarzowego) oddzielnie, zgodnie z zestawieniem 
środków trwałych. 
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13. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Wymagania dotyczące sposobu postępowania z materiałami z rozbiórek i 

demontażu środków trwałych 
 

Przed rozpoczęciem Robót Zamawiający powołuje komisje kwalifikującą 
materiały z dokonanych rozbiórek i demontaży, będących własnością 
Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 

gotowości przez Wykonawcę Robót. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
uczestniczyć w komisji kwalifikacji materiału.  

Kwalifikacja materiałów zatwierdzana jest protokolarnie, a następnie protokół 
przekazywany jest do  Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót. 
Materiał zatwierdzony w protokole Wykonawca robót przekazuje właściwemu 

terytorialnie Zakładowi Linii Kolejowych na wskazane przez niego miejsce 
magazynowania spisując protokół zdawczo - odbiorczy.  

Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiałów przekazywany jest 
przez Wykonawcę robót do Inżyniera Kontraktu i Kierownika Kontraktu. 
Na miejscu składowania, po dostarczeniu przez Wykonawcę robót dokonuje się 

ostatecznej kwalifikacji materiałów. Dopuszcza się przeprowadzenie 
ostatecznej kwalifikacji materiałów na terenie Wykonawcy robót. 

Rodzaje i ilości odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca robót oraz 
jednostki organizacyjne Spółki zostają określone podczas ostatecznej 
kwalifikacji dokonanej zgodnie z Instrukcją Im-3 „Instrukcja kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za dalsze gospodarowanie odpadami, 

wytworzonymi przez siebie w wyniku działalności będącej przedmiotem umowy 
zawartej z Zamawiającym zgodnie z ustawą o odpadach, na swój koszt. 
Podstawą do płatności za wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe dla 

Wykonawcy robót jest protokół zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiałów 
(w przypadku rozliczenia się w całości z przekazanych materiałów w ramach 

realizowanego zadania). 
Zasady postępowania z materiałami pozyskanymi z rozbiórek zostały 
przedstawione w instrukcji Im-3 „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 
 

14. Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi 
do akceptacji Zamawiającego Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem 
personelu, ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza 

przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz  
z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel musi spełniać wymagania 

przedstawione w SWZ i musi być zgodny z wykazem osób, o którym mowa  
w Dziale XIV ust. 1 pkt. 4 lit b) SWZ. Wszelkie czynności zastrzeżone dla 

Inżyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ musi wykonywać osoba wskazana 
w Schemacie Organizacyjnym Zespołu.  

 

15. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest zapewnienie personelu koniecznego dla 
prawidłowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich 

specjalistów z zakresu ochrony środowiska, dla których obowiązki przewidziano 
w niniejszym zamówieniu i zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach w ramach ceny kontraktowej.  
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16. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz robót budowlanych 
określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, która jest zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego - przetarg z dnia 3 lipca 2020 roku na: „Budowa 

skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu 
ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 

kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej 
nr 17, w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami; etap III” (link): 
http://archiwum.andrespol.bip.cc/index.php?p=tender&det=906   

17. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień CPV:   
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

       71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

 

http://archiwum.andrespol.bip.cc/index.php?p=tender&det=906

