

**UCHWAŁA NR VIII/76/19
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów a Gminą Andrespol

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.) w związku z art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303, 326, 534) Rada Gminy w Andrespolu uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów a Gminą Andrespol.

§ 2. Koszty przeprowadzenia mediacji zostaną podzielone w równej części pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów a Gminą Andrespol.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Andrespol do przedstawienia sprawozdania z wyniku przeprowadzonych mediacji przed podpisaniem ugody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Gmina Andrespol podpisała umowę nr ZP.272.13.33.81.2017 z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów na realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol". Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę brutto w wysokości 3 201 784,71 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy ustalonym na dzień 15 maja 2018 roku. Wykonawca przedmiot umowy zgłosił do odbioru końcowego w dniu 14.11.2018 roku tj. z 183 dniowym opóźnieniem.

Zgodnie z § 17 ust. 3 lit.a umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Ponieważ opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi 183 dni kara umowna stanowi kwotę 1 171 853,20 zł.

Biorąc pod uwagę czas trwania procesu sądowego, koszt jego przeprowadzenia, a także fakt, że przedmiot umowy został całkowicie wykonany, a Gmina Andrespol nie poniosła strat finansowych z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji, zasadnym jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów a Gminą Andrespol, ponieważ jest ono korzystniejsze dla Gminy Andrespol niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.