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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w 

Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu 
kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 

17, w ramach projektu POliŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami – Etap III”” 

 

UMOWA TRÓJSTRONNA – wzór 

 

zawarta w dniu ................................. roku w ………, pomiędzy:  

▪ Gminą Andrespol  

z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol,  

NIP 728 255 36 75, Regon 472057744  

 

reprezentowaną przez: 

Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol 

przy kontrasygnacie Moniki Sójki - Skarbnika  

Zwana dalej „Gminą” 

oraz 

▪ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03 - 734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000037568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 

27.114.421.000,00 PLN, w całości wpłaconym  

NIP 113 23 16 427, REGON 017319027 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………  

2. ……………………………………  

zwaną dalej „PKP PLK S.A.” 

 

zwani dalej łącznie „Zamawiającym” 
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a, 
………………………………………………………… 
 
z siedzibą w ……………………………………………….. 
zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą  
 
NIP …………………… REGON ……………………… 
 
reprezentowaną przez:  
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Inżynierem Kontraktu” 
 
Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy 
indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 
prowadzenia negocjacji, w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), została zawarta Umowa, 
następującej treści: 

§ 1 
Definicje 

Pojęcia występujące w Umowie będą miały następujące znaczenie: 

1) Dni – dni kalendarzowe, dla których podstawę obliczania stanowi art. 111 Kodeksu 

cywilnego; 

2) Dni robocze – dni kalendarzowe inne niż sobota lub dni uznane ustawowo za wolne  

od pracy zgodnie przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.); 

3) Dokumentacja Kontraktowa– dokumentacja powstała w trakcie realizacji Kontraktów 

budowlanych i Umowy, o której mowa w § 11 Umowy; 

4) Etap – okres Umowy, określony w § 3 Umowy; 

5) HPPI – Harmonogram Prac Personelu Inżyniera dla Kontraktu budowlanego; 

6) HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót dla Kontraktu budowlanego; 

7) IDW – Instrukcja dla Wykonawców, część Specyfikacji Warunków Zamówienia opisująca 

między innymi sposób przygotowania Oferty, jej kalkulację i kryteria oceny oraz warunki 

udziału w postępowaniu; 

8) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba reprezentująca Gminę Andrespol  

lub PKP PLK S.A. upoważniona do nadzorowania i kontroli całego Projektu 

9) Kontrakt budowlany – umowa zawarta z Wykonawcą Robót, podlegająca nadzorowi 

inwestorskiemu świadczonemu przez Wykonawcę na podstawie Umowy; 

10) Naruszenie / Zdarzenie – nienależyte wykonanie/wykonywanie Umowy, określone  

w § 12 i 13 Umowy, skutkujące naliczeniem kary umownej, bądź wypowiedzeniem Umowy; 

11) Lista obecności – dokument potwierdzający obecność Personelu świadczącego Usługi 

danego dnia danego miesiąca, stanowiący Załącznik nr 7 do Umowy;  

12) Oferta – Oferta Wykonawcy z dnia ……….. .złożona w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

13) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; 
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14) Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego - odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego jest 

to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca 

przekaże Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą 

odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile 

jest wymagane, a także komplet dokumentów związanych z procesem certyfikacji; 

15) Personel – osoby przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej 

Umowy, o którym mowa w pkt XIV ust. 4 lit. b) SWZ; 

16) Polecenie – przekazane pocztą elektroniczną lub tradycyjną oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego dotyczące realizacji Umowy; 

17) Projekt – zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami 

kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego 

układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego  

kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, którego zakres określony został  

w umowie o dofinansowanie zawieranej przez Zamawiającego na sfinansowanie  

m.in. przedmiotowej Umowy; 

18) PŚP – przejściowe świadectwo płatności – określone szczegółowo w SWK; 

19) Raporty – opracowania dotyczące wykonywania i postępu Robót oraz wykonywania 

Umowy, których zakres i forma zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 12 do SWZ; 

20) Regulacje Zamawiającego - Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty 

normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące w spółce  

PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce 

Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej 

Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zakładce „Regulacje i procedury 

procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w katalogu „Inne dokumenty 

odniesienia”. 

21) Roboty – wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do realizacji Kontraktów 

budowlanych, a także Zadania dodatkowe w zakresie oznaczonym w Załączniku nr 12  

do SWZ pkt. 3 ust. 20; 

22) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

23) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część; 

24) Usługa – czynności, które zobowiązany jest wykonać Inżynier Kontraktu stosownie  

do postanowień Umowy, w tym także wszelkich dokumentów stanowiących integralną 

część Umowy, polegające w szczególności na Zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze 

nad Zadaniem inwestycyjnym, a także współpracy z Zamawiającym; 

25) Ustawa – ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.); 

26)  Inżynier Kontraktu lub Wykonawca – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę. 

Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio również do wykonawców 

wspólnie realizujących Umowę; 

27) Wykonawca robót budowlanych – oznacza wykonawcę wyłonionego w odrębnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizujących Roboty (w systemie 

„projektuj i buduj”), które będą nadzorowane w ramach niniejszej Umowy; 

28) Wynagrodzenie – suma pieniężna netto powiększona o należny VAT, zgodnie ze stawką 

obowiązującą dla danego świadczenia, należna Wykonawcy od Zamawiającego  

na zasadach określonych w Umowie; 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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29) Zadanie inwestycyjne – zbiór wszystkich Robót objętych Kontraktem budowlanym 

30) Zadania dodatkowe – Roboty, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach 

Umowy, służące do wykonania Zadania inwestycyjnego, udzielone przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy Robót w trakcie realizacji Kontraktu budowlanego, w szczególności 

zamówienia dodatkowe, zamówienia podobne, zamówienia odrębne lub Roboty 

wykonywane w związku z poleceniami wydawanymi przez Inżyniera zgodnie z Kontraktem 

budowlanym;  

31) Zarządzanie – ogół czynności, do których wykonywania zobowiązany jest Wykonawca 

mających na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji Zadania 

inwestycyjnego oraz czynności przypisane Inżynierowi w Warunkach Kontraktu; 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, dla Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej  

w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii 

kolejowej nr 17” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III. 

2. Zakres zamówienia obejmuje zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją Kontraktu 

budowlanego w czasie realizacji Robót na warunkach określonych w SWZ, Ofercie 

Inżyniera Kontraktu oraz niniejszej Umowie, w tym w zakresie umów przyłączeniowych  

i umów na usunięcie kolizji. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Inżynier Kontraktu świadczy Usługę nad całością 

Robót, tj. nad wszelkimi czynnościami faktycznymi i prawnymi Wykonawcy Robót 

zmierzającymi do realizacji Kontraktu budowlanego, bez względu na źródło obowiązku 

prawnego Wykonawcy Robót. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym czynności stanowiących zobowiązanie 

Inżyniera Kontraktu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ). 

5. Warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, podane 

są w wymienionych dokumentach składających się na Umowę. 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Usługa realizowana dla Kontraktu będzie obejmowała nadzór nad realizacją Robót  

w 2 Etapach: 

1) Etap 1 – (dotyczący realizacji Robót) realizowany będzie od dnia zawarcia Umowy  

do dnia odbioru końcowego prac wykonanych w ramach Zadania Inwestycyjnego. 

2) Etap 2 – (dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad) realizowany od dnia 

następnego po odbiorze końcowym. 

2. Czas realizacji Usługi dla Kontraktu wynosi 82 miesiące, w tym: 

1) Etap 1 – 22 miesiące  

2) Etap 2 – 60 miesięcy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 
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1. Całkowite maksymalne Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy, składać się będzie z sumy wynagrodzeń przewidzianych za Usługę świadczoną 

dla Kontraktu budowlanego i wynosi: 

wynagrodzenie całkowite netto ……………………PLN 

(słownie: … ………………PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) ………………………..PLN 

(słownie: ……………………………………….PLN) 

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………. PLN 

(słownie: ……………………………………….PLN) 

 

W tym: 

1) za zakres finansowany w 100% przez PKP PLK S.A., zgodnie z podziałem wskazanym 

w treści Oferty, stanowiącego Załącznik nr …. do SWZ - ……….. PLN (słownie: ……….) 

brutto 

2) za zakres finansowany w 100% przez Gminę, zgodnie z podziałem wskazanym w treści 

Oferty, stanowiącego Załącznik nr ….. do SWZ - ……….. PLN (słownie: ……….) brutto. 

2. Na Wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się:  

1) wynagrodzenie, stanowiące ekwiwalent za wykonane Usługi na Etapie 1 

w wysokości ……………….PLN netto powiększone o należny podatek VAT  

w wysokości ……………….. PLN, co stanowi kwotę brutto 

w wysokości …………….PLN, w tym: 

− za zakres finansowany w 100% przez PKP PLK S.A ….. PLN netto tj. …. PLN brutto, 

− za zakres finansowany w 100% przez Gminę ….. PLN netto tj. …. PLN brutto; 

2) wynagrodzenie, stanowiące ekwiwalent za wykonane Usługi na Etapie 2 

w wysokości ……………PLN netto powiększone o należny podatek VAT  

w wysokości ………………PLN, co stanowi kwotę brutto 

w wysokości ………………PLN, w tym: 

− za zakres finansowany w 100% przez PKP PLK S.A ….. PLN netto tj. …. PLN brutto, 

− za zakres finansowany w 100% przez Gminę ….. PLN netto tj. …. PLN brutto; 

3. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony  

do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych  

w niniejszej Umowie. W szczególności Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony  

do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, jak też zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, 

w przypadku wystąpienia Zadań dodatkowych. 

§ 5 

Podstawa płatności i warunki płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

będzie następowała częściami, po każdym miesiącu świadczenia Usługi w stałej 

wysokości wynoszącej  

1) 1 - 21 miesiąc świadczenia Usługi - 4 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt 1 Umowy ; 

2) 22 miesiąc świadczenia Usługi - 16 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 

1 Umowy, 
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3) z tym, że zapłata ostatniej części  nastąpi po odbiorze końcowym Zadania 

Inwestycyjnego, chyba że do odbioru końcowego nie dojdzie z przyczyn  

nie dotyczących Inżyniera Kontraktu. 

2. Podstawą do wystawienia miesięcznych faktur VAT przez Inżyniera Kontraktu na Etapie 1, 

będzie zatwierdzony przez Zamawiającego częściowy protokół odbioru usługi zawierający 

informację o procentowym stopniu finansowego zaawansowania robót budowlanych wraz 

z kopiami faktur Wykonawcy robót budowlanych natomiast dla ostatniej części 

wynagrodzenia będzie odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3 poniżej. 

3. W sytuacji, gdy odbiór końcowy zostanie dokonany przed upływem terminu określonego  

w § 3 ust. 2 pkt. 1 Umowy, Inżynierowi Kontraktu będzie przysługiwać całe Wynagrodzenie 

określone w § 4 ust. 2 pkt. 1 Umowy. 

4. W przypadku, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej Inżynier Kontraktu wystawi faktury VAT 

w terminie odpowiednio 7 Dni od wystawienia odpowiednio protokołu odbioru usługi  

lub odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego, o których mowa w ust. 2 powyżej 

5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, 

będzie następowała częściami, po każdym kwartale świadczenia Usługi w stałej wysokości 

wynoszącej 6,67 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

6. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT na Etapie 2 będzie 

zatwierdzony przez Zamawiającego częściowy protokół odbioru usługi potwierdzający 

realizację Usługi w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ust. 3 powyżej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca wystawi i doręczy 

Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 Dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów odbioru usługi, o których 

mowa w ust. 6 powyżej. 

8. W terminie 3 Dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, Zamawiający 

może zgłosić swoje zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem, jeśli wyliczenia nie zostały 

dokonane prawidłowo lub nie zawierają wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji 

prawidłowości wyliczenia.  

9. Brak zgłoszenia zastrzeżeń, w terminie, wskazanym w ust. 4 i 7 oznacza akceptację 

przedłożonego wyliczenia i upoważnia do zapłaty faktury. Brak zgłoszenia zastrzeżeń  

nie oznacza zrzeczenia się żadnych roszczeń, które przysługują Zamawiającemu  

i nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym, 

jeśli okazałoby się, że wyliczenie było nieprawidłowe. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu wyjaśnienia, a w 

przypadku zasadności zastrzeżeń Zamawiającego, zobowiązany będzie dokonać korekty 

wyliczenia w terminie 3 Dni roboczych oraz wystawi fakturę korygującą.  

11. W terminie - 14Dni roboczych od dnia przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu wyjaśnień 

i ewentualnie korekty wyliczenia, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu , w jakiej 

wysokości uznaje jego Wynagrodzenie za bezsporne. W przypadku braku takiego 

zawiadomienia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wystawienia korekty faktury  

na kwotę wskazaną w wyjaśnieniach i korekcie wyliczenia. 

12. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Inżyniera Kontraktu i nie przyjęcia wyjaśnień  

i ewentualnie korekt, o których mowa w ust. 11, Inżynier Kontraktu jest upoważniony  
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do otrzymania należnego Wynagrodzenia z faktury tylko na kwotę uznaną przez 

Zamawiającego za bezspornie należną. Ustalenie Wynagrodzenia w części dotyczącej 

kwoty spornej nastąpi w drodze procedury rozstrzygania sporów, zgodnie z § 28 Umowy. 

14. Inżynier Kontraktu wystawi odpowiednio odrębne faktury, o której mowo w ust. 2 i 6 

powyżej za wykonane Usługi dla zakresu rzeczowego Gminy oraz zakresu rzeczowego 

PKP PLK S.A., przy czym faktury za realizację przedmiotu Umowy będą wystawione  

w sposób: 

1) za realizację Usługi dla zakresu rzeczowego PKP PLK S.A. do maksymalnej łącznej 

kwoty netto ……………. (……………… brutto) - na rzecz PKP PLK S.A.,  

z zastrzeżeniem, że ich kopia będzie dostarczana do siedziby Gminy; 

2) za realizację Usługi dla zakresu rzeczowego Gminy  - na rzecz Gminy, z zastrzeżeniem, 

że ich kopia musi być dostarczana do siedziby PKP PLK S.A. 

3) za realizację Usługi dla zakresu rzeczowego PKP PLK S.A. w kwocie ponad 

maksymalną łączną kwotę wskazaną w pkt. 1 powyżej - na rzecz Gminy,  

z zastrzeżeniem, że ich kopia będzie dostarczana do siedziby Gminy. 

15. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wystawić faktury wraz z kompletem załączników  

do faktury. 

16. Faktury wystawione na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Inżynier Kontraktu , według 

swojego wyboru, dostarczy fakturę w wersji papierowej z załącznikami na adres PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR  

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,  

z dopiskiem „FAKTURA” która powinna zawierać informacje o numerze i tytule Projektu  

a po podpisaniu Umowy o Dofinansowanie również powinien być zawarty numer i datę 

Umowy o Dofinansowanie (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu  

do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy,  

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 711). W przypadku wysłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie  

za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez 

Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Inżynier Kontraktu 

cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

17. Faktury wystawione na rzecz Gminy Inżynier Kontraktu dostarczy wraz z załącznikami  

na adres: Urząd Gminy w Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95 – 020 Andrespol. 

18. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę umowy, 

nazwę umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru robót oraz na fakturze 

wystawionej na rzecz PKP PLK S.A. numer zamówienia utworzonego w ewidencji  

SAP przez Zamawiającego, (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy). 

19. Dodatkowo na fakturze wystawionej na rzecz PKP PLK S.A. Wykonawca umieści 

informację o numerze i tytule projektu POIiŚ, w ramach którego jest realizowana niniejsza 

Umowa, a po podpisaniu Umowy o dofinansowanie – numer i data podpisania Umowy  

o dofinansowanie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w odrębnej 

korespondencji. 
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20. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku  

od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I  

do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

22. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób 

wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 poz. 424). 

23. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Inżynierowi Kontraktu za okres od dnia 

wymagalności do dnia zapłaty. 

24. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na postawie noty odsetkowej 

wystawionej przez Inżyniera Kontraktu. 

25. Dotyczy faktury na rzecz Gminy, w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta  

z możliwości przesłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, wówczas 

zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania 

udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl  

26. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawianych i doręczanych przez Wykonawcę faktur z 30 - dniowym terminem płatności 

liczonym od dnia otrzymania 

§ 6 

Zobowiązania ogólne Zamawiającego 

1. Zamawiający bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest przekazać Inżyniera Kontraktu,  

do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Zadanie inwestycyjne. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Inżyniera Kontraktu o znanych 

Zamawiającemu wymaganiach administracyjnych, okolicznościach i umowach mogących 

mieć wpływ na realizację Umowy i Zadania inwestycyjnego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Inżynierem Kontraktu w celu 

udostępnienia Inżynierowi Kontraktu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy i Zadania inwestycyjnego. 

4. Zamawiający, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Inżynierowi Kontraktu 

na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania 

tych dokumentów obciążają Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące  

w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Zadania inwestycyjnego. 

§ 7 

Zobowiązania ogólne Inżyniera Kontraktu 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonania Usługi nadzoru w sposób staranny, 

bezstronny i obiektywny na zasadach określonych w Umowie i zgodnie z przyjętym  

w Ofercie zobowiązaniem. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania Usługi nadzoru zgodnie  

z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa 

wspólnotowego oraz wszelkimi wytycznymi i instrukcjami dotyczącymi wdrażania 

Projektów współfinansowanych z UE, dostępnych pod adresami internetowymi instytucji 
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zarządzających, pośredniczących i wdrażających takie projekty, z zachowaniem zasad 

dobrych obyczajów oraz z najwyższą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie 

wykonującego tego typu usługi.  

3. Inżynier Kontraktu oraz jego Personel, zobowiązany jest wykonywać Usługę nadzoru  

w sposób, który nie może szkodzić interesom Zamawiającego, w szczególności 

zobowiązuje się nie udzielać publicznych oświadczeń dotyczących niniejszej Umowy  

i umowy na Roboty bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, jak 

również nie ma prawa angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 

z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.  

4. Inżynier Kontraktu będzie realizował Umowę zgodnie z aktualnymi Regulacjami 

Zamawiającego.  

5. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie bez pisemnej zgody Zamawiającego 

zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań  

lub odpowiedzialności wynikających z Umowy na roboty budowlane. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 

polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności zawodowych, zrealizują usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których 

te zdolności są wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Inżynier Kontraktu przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udział takiego podmiotu w realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej 7 dni od zakończenia realizacji usług (która to 

data będzie wynikać z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze 

zobowiązaniem Inżyniera Kontraktu zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane 

przez ten podmiot. Brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach którego polegał Inżynier 

Kontraktu w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, będzie 

równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdy Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia odniósł się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli 

pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w Umowie  

lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej 

chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu  

ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego,  

a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki 

dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca 

zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

§ 8 

Personel 

1. Inżynier Kontraktu, którym powinien zostać Inżynier nadzoru robót mostowych 

zobowiązany jest do zapewnienia Personelu w całym okresie realizacji Usługi nadzoru,  

w liczebności i o kwalifikacjach wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

gwarantującego wykonanie Usługi nadzoru z najwyższą starannością, na zasadach 
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określonych w Umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Brak zapewnienia Personelu 

zgodnego z wymaganiami SWZ stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy.  

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób  

i w liczebności wskazanej w ofercie, aby zachować wymaganą Umową jakość Usługi oraz 

ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy  

w celu realizacji Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym  

i harmonogramem prac personelu Inżyniera Kontraktu. Liczebność i czas pracy Personelu 

Inżyniera Kontraktu zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawców robót 

budowlanych, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania 

wykonywanych Robót.  

3. W terminie 14 Dni od podpisania niniejszej Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu Personelu wraz z odpowiednimi 

dokumentami, potwierdzającymi kwalifikacje (kopia dokumentów potwierdzających 

posiadanie uprawnień) i doświadczenie Personelu wymagane SWZ. W wykazie Personelu 

Wykonawca wskaże spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego, wchodzących w skład 

Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego funkcję koordynatora 

zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego. 

4. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu harmonogram pracy personelu Inżyniera 

Kontraktu w terminie 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania harmonogramu pracy 

personelu Inżyniera Kontraktu w przypadku zmian w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy 

Zamawiającemu oświadczenie, że realizujący przedmiot umowy pracownicy zatrudnieni  

są na podstawie umowy o pracę wraz z pisemnym wykazem pracowników. 

6. Wykonawca lub jego podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku  

o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy pracowników 

biurowych/administracyjnych obsługi sekretariatu i obsługi administracyjnej Umowy. 

7. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6 powyżej, Wykonawca 

lub jego podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane pod lit. a) – c) poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. 

Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu go na podstawie umowy o 

pracę zawierające dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy lub 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 

rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń społecznych zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym 

imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

8. Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia, czy wszystkie 

osoby wykonujące przedmiot zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zatrudnieniu lub braku umów  

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U.2020.1320 t.j.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

Zamawiający zgłosi taki przepadek do Państwowej Inspekcji Pracy. 

10. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecności członka Zespołu Inżyniera Kontraktu, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zastąpienia go inną osobą, której kwalifikacje  

i doświadczenie są nie mniejsze niż wymagane w SWZ. Inżynier Kontraktu poinformuje 

Zamawiającego o nieobecności członka Zespołu Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem 

przyczyny nieobecności oraz wskaże osobę zastępującą, oraz przedłoży dokumenty 

potwierdzające jej kwalifikacje. 

11. Świadczenie Usługi przez Personel będzie potwierdzane Listą obecności. Lista obecności 

obejmuje świadczenie Usługi przez jeden miesiąc kalendarzowy i powinna  

być uzupełniana systematycznie, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu przez 

członka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w każdym Dniu jego obecności. 

Lista powinna znajdować się w biurze Inżyniera. Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do wglądu i weryfikacji Listy obecności w każdym czasie. 

§ 9 

Zmiana Personelu 

1. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest złożyć 

odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian nie później niż 14 Dni przed terminem 

proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie  

do 7 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego  

w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Inżyniera Kontraktu uważa się, że wyraził  

on zgodę na zmianę. Domniemania wyrażenia zgody na zmianę nie stosuje się do wniosku 

Wykonawcy o zmianę osoby Inżyniera Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować Zamawiającemu 

zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu, w następujących przypadkach: 

1) śmierci członka Personelu,  

2) choroby lub wypadku członka Personelu, uniemożliwiającego wykonywanie Usługi 

przez tą osobę, 
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3) skazania członka Personelu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został 

orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 

4) konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu z innych, niż wymienione  

w pkt 1), 2), 3) powyżej, znanych Wykonawcy okoliczności, powodujących zaprzestanie 

lub uniemożliwiających członkowi Personelu świadczenie Usługi.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu wniosek o zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu niezwłocznie,  

nie później jednak niż w terminie 4 Dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających zmianę. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie  

do 4 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego  

w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Inżyniera Kontraktu uważa się, że wyraził  

on zgodę na zmianę.  

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie, wraz z podaniem 

terminu, o zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

szczególnie gdy: 

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swym działaniem  

lub zaniechaniem stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Wniosek ten jest dla Inżyniera Kontraktu wiążący. Termin wyznaczony przez 

Zamawiającego, o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 Dni. W przypadku,  

gdy zajdzie konieczność zmiany jakiegokolwiek członka Personelu, bez względu  

na przyczynę zmiany, Inżyniera Kontraktu wraz z wnioskiem o zmianę przedłoży informację 

i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby proponowanej na członka 

Personelu, nie niższe niż wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających 

bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu. 

§ 10 

Raportowanie 

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  

do sporządzania i przekazywania Raportów na zasadach i w terminach określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów na zasadach i w terminach 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

§ 11  

Dokumentacja Kontraktowa 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sporządzać i kompletować na bieżąco Dokumentację 

Kontraktową, na którą składają się wszystkie dokumenty powstałe w toku realizacji umowy, 

w tym korespondencja między Stronami Umowy oraz z Wykonawcą Robót, zgodnie  

z metodologią prowadzenia Dokumentacji Kontraktowej zadania inwestycyjnego, 
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wskazaną w Raporcie wstępnym, o którym mowa specyfikacji warunków zamówienia, 

włącznie z dokumentacją otrzymaną od Zamawiającego.  

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przechowywania Dokumentacji Kontraktowej 

zadania inwestycyjnego w biurze oraz zapewnienia Zamawiającemu dostępu  

do Dokumentacji Kontraktowej w godzinach pracy Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiający jest uprawniony do skontrolowania Dokumentacji Kontraktowej zadania 

inwestycyjnego oraz sporządzania z niej kopii. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Dokumentację Kontraktową,  

nie później jednak niż w terminie 2 godzin od wystąpienia z żądaniem, w godzinach pracy 

Inżyniera Kontraktu lub wydać tę Dokumentację lub jej część. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do sposobu prowadzenia 

i treści Dokumentacji Kontraktowej zadania inwestycyjnego i przedstawiania swoich uwag 

na piśmie, oraz zgłaszania uwag i poleceń co do sposobu wypełniania innych zobowiązań 

kontraktowych. Do uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Inżynier Kontraktu 

powinien ustosunkować się w terminie 5 Dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. 

§ 12 

Kary Umowne 

1. Strony ustalają i zastrzegają, że na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy zastosowanie mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej 

szkody i jej charakter oraz bez względu na to czy szkoda zaistniała. 

2. W przypadku, gdy szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego ich wysokość  

na zasadach ogólnych. 

3.  Zamawiający będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy karami umownymi  

za nienależyte wykonywanie obowiązków umownych za każde wystąpienie 

Naruszenia/Zdarzenia, na zasadach określonych w poniższej tabeli:  

 

L.p. 

Regulacja  

w Umowie  

lub OPZ 

Naruszenie / Zdarzenie Wysokość kary umownej 

1. § 7 ust. 6 

Umowy 

Brak terminowego wykazania 

udziału w realizacji przedmiotu 

Umowy podmiotu, o którym mowa 

w § 7 ust. 6 Umowy  

Kara umowna w wysokości 200,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy,. 

2. § 8 ust. 3 

Umowy 

 Brak przekazania w terminie 

wykazu Personelu  

Kara umowna w wysokości  

200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w przekazaniu wykazu zgodnego 

z wymaganiami SWZ. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. § 8 ust. 4 

Umowy 

Brak przekazania w terminie HPPI Kara umowna w wysokości  

200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w przekazaniu HPPI zgodnego z 

wymaganiami SWZ. 
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Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. § 8 ust. 6 

Umowy 

Nieprzedłożenia w terminie 

oświadczenie, że realizujący 

przedmiot umowy pracownicy 

zatrudnieni są na podstawie 

umowy o pracę wraz z pisemnym 

wykazem pracowników 

Kara umowna w wysokości 200,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. § 8 ust. 1 i 9 

Umowy 

Nieuzasadniona nieobecność 

członka Personelu Inżyniera 

Kontraktu 

Kara umowna w wysokości 100,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień 

nieuzasadnionej nieobecności członka 

Personelu.  

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

6. § 9 ust. 1 

Umowy 

Dokonanie przez Inżyniera 

Kontraktu zmian w składzie 

Personelu bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Kara umowna w wysokości 200,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień wykonywania 

przez daną osobę Usługi bez zgody 

Zamawiającego.  

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

7. § 9 ust. 4 

Umowy 

Niedokonanie przez Inżyniera 

Kontraktu zmiany w Personelu 

stosownie do treści wniosku 

Zamawiającego i w terminie tam 

wskazanym.  

Kara umowna w wysokości 200,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

zmianie Personelu za każdy przypadek 

dotyczący każdej z osób, której dotyczy 

żądanie za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

8. § 10 ust. 1 

Umowy 

Nieusunięcie wad w Raportach, o 

których mowa w § 10 ust. 1 

Umowy w terminach określonych 

w SWZ. 

Kara umowna w wysokości 100,00 PLN 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

usunięciu wad. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

9. § 10 ust. 3 

Umowy 

Niezapewnienie Zamawiającemu 

przez Inżyniera Kontraktu dostępu 

do Dokumentacji zadania lub jej 

wydania w terminach określonych 

w § 11 ust. 3 Umowy 

Kara umowna w wysokości 200,00 PLN 

za każdy taki przypadek. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości Wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

10. § 17 ust. 2 

Umowy 

Nieprzedłożenie polisy 

ubezpieczeniowej 

Kara umowna w wysokości 1000,00 

PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

przedłożeniu Zamawiającemu pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara 

nie będzie naliczana za okres weryfikacji 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego oraz w przypadku 

wyznaczenia przez Zamawiającego 

jednorazowo, dodatkowych 7 dni 
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roboczych na dokonanie zmian w 

przedłożonej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. 

Jednak nie więcej niż 2 % (słownie: dwa 

procent) wartości wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

11. art. 439 ust. 

5 ustawy pzp 

Brak zapłaty lub za nieterminową 

zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy wynikającego ze 

zmiany, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

Kara umowna w wysokości 1 000,00 

PLN za każdy taki przypadek 

12. §22 ust. 12 

Umowy 

Nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie określonym w 

§22 ust. 12 Umowy 

Kara umowna w wysokości 500,00 PLN 

za każdy dzień zwłoki 

13. § 8 ust. 7 

Umowy 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w § 

8 ust. 7 Umowy potwierdzających, 

zatrudnienie na umowę o pracę 

osób świadczących czynności, o 

których mowa w  § 8 ust. ust 6 

Umowy 

Kara umowna w wysokości 100,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczonej od terminu określonego w § 8 

ust. 7 Umowy za każdą osobę 

14. § 23 Umowy Każde naruszenie przez 

Wykonawcę obowiązku 

zachowania poufności, 

określonego w § 23 Umowy 

Kara umowna w wysokości 5 000,00 

PLN za każdy przypadek naruszenia 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

Wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Inżyniera Kontraktu odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, za działania i zaniechania Inżyniera 

Kontraktu pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Inżyniera Kontraktu karą 

umowną, należną mu kwotę może potrącić z przysługującego Inżynierowi Kontraktu 

wynagrodzenia brutto lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Inżynier 

Kontraktu wyraża zgodę. 

§ 13  

Przesłanki Wypowiedzenia Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń, w sposób i na zasadach określonych w § 14: 

1) Inżynier Kontraktu w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie  

to ma istotny negatywny wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego w taki sposób,  

że dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu 

widzenia interesu Zamawiającego i realizacji Zadania inwestycyjnego; 
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2) Inżynier Kontraktu odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje Poleceń wydawanych 

przez Zamawiającego, do jakich Zamawiający jest uprawniony na mocy Umowy; 

3) Inżynier Kontraktu nie przedłożył Zamawiającemu Listy członków Personelu  

w terminie przewidzianym w § 8 ust. 3 Umowy; 

4) Inżynier Kontraktu nie przedłożył w przewidzianym terminie harmonogramu pracy 

personelu Inżyniera Kontraktu; 

5) Inżynier Kontraktu nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, bądź też zaprzestał 

jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 28 Dni roboczych 

łącznie;  

6) Zamawiający stwierdzi nierzetelne i/lub niezgodne z rzeczywistym stanem prowadzenie 

Listy obecności w szczególności polegające na dopisywaniu podpisów członków 

Personelu, mimo niewykonywania przedmiotu umowy przez członków Personelu 

w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym okresie, podpisywaniu Listy 

obecności za inne osoby lub inne przypadki świadczące o prowadzeniu Dokumentacji 

zadania inwestycyjnego nieodzwierciedlającej faktycznego stanu rzeczy; 

7) Zamawiający stwierdzi iż Dokumentacja wytwarzana przez Inżyniera Kontraktu nosi 

znamiona przerabiania, podrabiania lub w inny sposób nie odzwierciedla sytuacji 

faktycznej do której się odnosi; 

8) Inżyniera Kontraktu powierza wykonywanie swoich obowiązków podmiotom trzecim 

bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy użyciu Personelu 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia i przeprowadzania procedur naprawy Naruszeń określonego  

w § 15 Umowy w przypadkach, gdy:  

1) Inżynier Kontraktu nie zapewnia lub nie jest w stanie zapewnić Personelu 

o wymaganych kwalifikacjach.  

2) Inżynier Kontraktu opóźnia się w przekazywaniu Raportów, a suma trwających 

opóźnień przekroczyła 45 Dni; 

3) łączna wartość kar umownych obciążających Wykonawcę osiągnęła próg 30% 

Wynagrodzenia całkowitego netto, o którym mowa § 4 ust.1 Umowy; 

4) Inżynier Kontraktu uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 Dni) nie reguluje w całości 

lub w części swoich zobowiązań pieniężnych wobec zatrudnionych przez niego osób 

fizycznych (lub osoby fizycznej) bez względu na rodzaj (charakter) umowy stanowiącej 

podstawę zatrudnienia. 

3. Celem weryfikacji wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 Zamawiający 

uprzednio wezwie Inżyniera Kontraktu do udzielenia informacji i przekazania dowodów 

potwierdzających zapłatę. Nieprzedstawienie dowodów lub odpowiedzi ze strony 

Wykonawcy w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia wezwania traktowane będzie jako 

potwierdzenie nieuregulowania przez Inżyniera Kontraktu zobowiązań pieniężnych wobec 

zatrudnionych przez niego osób fizycznych (lub osoby fizycznej). 

4. Zamawiający może również wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

bez zachowania okresu wypowiedzenia przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Robót  

w sytuacji, w której Zamawiający nie uzyska dofinansowania Robót ze środków UE, bądź 

też z innych powodów zrezygnuje z realizacji tych Robót.  

5. Inżynier Kontraktu może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej 

jednego ze wskazanych niżej Naruszeń/Zdarzeń: 
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1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu  

za co najmniej 3 kolejne miesiące rozliczeniowe, a Wynagrodzenie to jest bezsporne 

między Stronami; 

2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Inżynierowi Kontraktu 

realizację Przedmiotu umowy; 

§ 14  

Naprawa Naruszeń Umowy oraz procedura Wypowiedzenia Umowy 

1. W przypadku wystąpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, 

chcąc skorzystać ze swojego prawa, powinna wezwać drugą Stronę do zaprzestania 

Naruszenia/Naruszeń i uchylenia jego/ich skutków, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, 

w terminie do 60 Dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu Naruszenia, w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Termin ten nie kończy biegu w przypadku, kiedy 

stan Naruszenia ma charakter ciągły do czasu zaprzestania Naruszenia.  

2. Wezwanie, pod rygorem bezskuteczności, powinno wskazywać, który z przypadków 

Naruszenia w opinii Strony zawiadamiającej zaistniał oraz zawierać szczegółowy opis 

okoliczności uzasadniających twierdzenie Strony o jego wystąpieniu oraz potwierdzające 

to dowody.  

3. Brak wezwania o Naruszeniu w terminie wskazanym w ust. 1 powoduje utratę uprawnienia 

do wypowiedzenia Umowy w związku z tym Naruszeniem. W celu uniknięcia wątpliwości, 

Strony postanawiają, że Strona będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy 

w przypadku ponownego wystąpienia takiego Naruszenia. 

4. Strona, która otrzymała wezwanie do zaprzestania Naruszeń i uchylenia jego skutków, 

zobowiązana jest usunąć skutki Naruszenia lub doprowadzić do ustania stanu Naruszenia 

w terminie 7 Dni od dnia zawiadomienia, o ile w zawiadomieniu nie został wyznaczony inny 

termin.  

5. W przypadku nieusunięcia skutków Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu 

Naruszenia w terminie wskazanym w ust. 4., Strona uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy, może wyznaczyć dodatkowy termin na naprawę Naruszeń lub wypowiedzieć 

Umowę.  

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie. 

Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni.  

7. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje  

jej rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może 

być cofnięte w każdej chwili przed upływem okresu wypowiedzenia, za zgodą drugiej 

Strony.  

8. Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszeń, dotyczące tego samego 

Naruszenia uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy,  

w przypadku kolejnego wystąpienia Naruszenia.  

9. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Inżynier Kontraktu podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usługi w zorganizowany 

i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów wypowiedzenia Umowy. 

Wykonawca będzie się stosował do Poleceń Zamawiającego mających na celu 

przekazanie swoich dotychczasowych obowiązków Zamawiającemu lub nowemu 

wykonawcy Usługi. W szczególności Inżynier Kontraktu: 

1) sporządzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostające  

do wykonania; 
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2) zakończy wszelką zaległą pracę w zakresie, jakim będzie to możliwe; 

3) sporządzi wykaz spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, zakończonych 

i niezałatwionych; 

4) sporządzi raport na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym przez 

Zamawiającego; 

5) zwróci całe mienie użyczone mu przez Zamawiającego na czas realizacji Umowy; 

6) przekaże Dokumentację zadania inwestycyjnego. 

§ 15  

Przeniesienie praw 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Inżyniera Kontraktu  

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej  

na piśmie, pod rygorem nieważności  (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).   

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Inżyniera Kontraktu  

nie mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

§ 16  

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi 

1. Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu 

bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, do utworów w rozumieniu 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1062), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w szczególności: 

Raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych 

statystycznych, ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów, broszur, materiałów 

redakcyjnych, zdjęć, materiałów filmowych wytworzonych w ramach realizacji Umowy, 

w ramach przysługującego Inżynierowi Kontraktu Wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. 

Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór. 

2. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 

następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej 

Umowy oraz zadań Zamawiającego; 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych  

do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
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4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do internetu; 

5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

utrwalono; 

6) wykorzystanie w utworach audiowizualnych; 

7) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych  

i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

8) wprowadzanie, zmian i skrótów; 

9) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiającego; 

10) udostępnianie wykonawcom;  

11) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, 

jak i lektora; 

12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

13) rozpowszechnianie w inny sposób w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje 

i poprawki. 

3. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów 

samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego.  

4. Inżynier Kontraktu zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz  

ich zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, 

w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu 

Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa w poprzednim 

zdaniu, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową  

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami innych osób. 

8. Inżynier Kontraktu zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń 

zawartych w niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez 

Zamawiającego takich roszczeń Inżynier Kontraktu na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie zwrócić mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym 

związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty 

postępowania sądowego, arbitrażowego itd. 

§ 17 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres realizacji Umowy 

dedykowaną umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności, w tym zawodowej i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC  

za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą 

powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełny zakres robót/prac/usług wynikający  

z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie działalności zawodowej umowa ubezpieczenia 

obejmie wszelką działalność związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji  

w budownictwie, działalność pomocniczą oraz kontrolowanie lub nadzór osób 

wykonujących działalność zawodową. 

3. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną związaną z realizacją 

Umowy, w tym również odpowiedzialność cywilną nie wynikającą z działalności 

zawodowej. 

4. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia okresu jej realizacji. 

5. Suma gwarancyjna zostanie określona w wysokości 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem 

milionów 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. 

6. Zakres ubezpieczenia. W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą, szkody: 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym 

podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem 

Umowy w szczególności: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową, deliktowo-kontraktową oraz odpowiedzialność za produkt/wykonaną 

usługę; 

2) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować ochroną: szkody, czyste straty finansowe, 

wady nie stanowiące szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowiącej przedmiot 

nadzoru, projektu w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania; 

3) W zakresie odpowiedzialności zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony 

zostanie trigger act committed; 

4) Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz  

na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni); 

5) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług; 

6) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy,  

tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

7) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną  

z limitem 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100) na jedno i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wymóg włączenia szkód wynikających z winy umyślnej jest wiążący, o ile jest  

to możliwe do uzyskania na rynku; 

8) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym  

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych; 

9) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy; 
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10) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby  

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

11) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 PLN 

(słownie: cztery miliony 00/100) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

12) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe z limitem 

odpowiedzialności, co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100)  

na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie  

nie dotyczy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, 

czystych strat finansowych związanych z wadami rzeczy oraz kosztów  

ich przeprojektowania, które to szkody/roszczenia muszą być ubezpieczone  

do wysokości głównej sumy gwarancyjnej; 

13) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000,00 PLN 

(słownie: trzy miliony 00/100) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

14) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, 

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji  

i prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

16) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego; 

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 

00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

7. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

8. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 

PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat 

finansowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania  

nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, innych 

franszyz. 

9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych  

z przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych 

osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem umowy, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania 

ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną polisą OC. 

10. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

11. Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 
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posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 

działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 

z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 

wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który 

na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód  

na terytorium RP. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie  

w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia 

do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym 

obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. 

13.  Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, 

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni  

od podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku  

od podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  

Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie  

po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie 

przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie 

decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 

dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki.  

14. Zamawiający, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji 

określonej w pkt 12), uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Wykonawcy 

oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych  na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany  

do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji 

ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaże Zamawiającemu drogą 

elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione 

dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową  

w zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 14 lit. a) powyżej oznacza 

przejęcie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie 

dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną 

zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie 

Wykonawca; 
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c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w § 18 ust. 14 lit. 

a)  powyżej udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego, 

jednorazowe zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, 

w tym negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami 

ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w § 18 ust. 14 lit. c)  powyżej  

nie zostało udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, 

Strony ustalają, że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone  

z chwilą jej podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Żadne prace/usługi związane z realizacją Umowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę (tj.: spełniających wymogi kontraktu) 

kopii polis. 

§ 18  

Odszkodowanie i odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania  

się lub nienależytego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań określonych  

w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem 

Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody: 

1) powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego; 

2) spowodowane wyłącznie przypadkami określonymi w § 25 Siła Wyższa. 

3. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez 

osoby trzecie w związku ze swoimi działaniami w trakcie wykonywania Usługi. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Inżyniera 

Kontraktu w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu o roszczeniu osoby trzeciej w terminie  

do 30 Dni od jego zgłoszenia. Zamawiający umożliwi Inżynierowi Kontraktu udział  

w ewentualnym sporze wynikłym z roszczenia zgłoszonego przez osobę trzecią.  

6. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony roszczeniami osób trzecich w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe  

do Inżyniera Kontraktu w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe z tego tytułu 

koszty. 

§ 19 

Komunikacja 

1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, 

telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy 

wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz 

powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3.  

3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego są: 
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PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

Gmina: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

Inżynier Kontraktu: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej 

zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu, z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie 

będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku przedmiotowego 

zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją aktualność uznane 

będzie za skuteczne. 

§ 20 

Waloryzacja 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według następujących zasad: 

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2020 poz. 

2207) przed terminem wskazanym w § 3 ust. 2; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

− w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. zm.) 

zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę 
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wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia 

zmian, o których mowa w pkt 1 - 4), jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana,  

o której mowa w pkt 1) – 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia,  

w szczególności wykaże wielkość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, 

przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie jego pracowników 

realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – o wymiarze czasu 

pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli 

wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający  

na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać 

będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio  

w pkt 1) – 4) powyżej. 

2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie zmienione dla oddania wzrostów  

lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z ustępami 2 - 10  

w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych („CPI”) oraz przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa inżynierii 

lądowej i wodnej („R”) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(zwanego dalej „Prezesem GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym miesiącu podlegać będzie waloryzacji  

o współczynnik waloryzacyjny (WGn) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

 

gdzie: 

− „𝑊𝐺𝑛” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

umownej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Umowie;  

− „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑏” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,3 (30%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑐” jest stałym współczynnikiem o wartości 0,20 (20%), niepodlegającymi korekcie; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 

rozliczeniowym; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa  

4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu.  

5. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych 

w niniejszym paragrafie, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi  

do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 3, 

z uwzględnieniem ograniczenia wskazanego w ust. 9.  

6. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji 

w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych 

opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 
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7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

8. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji  

w okresie następującym po miesiącu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie może przekroczyć (+/-) 5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Przez łączną 

wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów 

nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie 

brutto uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 

Umowy – nie podlegają wartości wprowadzone na podstawie § 22 Umowy. 

10. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia. 

11. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, Wykonawca  

lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku 

gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza  

lub przekroczy 12 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy  

z podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen, zgodnie z ust. 1 – 10 powyżej. Intencją niniejszego ustępu jest,  

by warunki waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą,  

a podwykonawcą możliwie najdalej odpowiadały warunkom waloryzacji Umowy.  

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w umowach zawieranych pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą - wartości wprowadzone do takich umów w oparciu o zapisy 

analogiczne do § 21 i 22 Umowy lub wprowadzone w wyniku zastosowania przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniają waloryzację przewidzianą 

niniejszym paragrafem. 

§ 21 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której 

został wybrany Wykonawca możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) w przypadku ograniczenia środków finansowych przez instytucję współfinansującą 

Projekt – ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres przedmiotowy Umowy  

lub Wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie, a także termin realizacji Umowy; 

2) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających  

z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt budowlany lub Umowa 

będzie finansowana, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres 

obowiązków Stron lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym powyższym 

zmianom a także termin realizacji Umowy w zakresie niezbędnym dla wykonania 

nowych obowiązków; 

3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy w następstwie zmian 

wprowadzonych w Kontrakcie budowlanym zawartym pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą Robót, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres 

obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian poprzez jego 
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zmniejszenie lub zwiększenie, a także termin realizacji Umowy w zakresie wynikającym 

z tych zmian Zwiększenie Wynagrodzenia może nastąpić jedynie przypadku,  

gdy wartość nadzorowanych Robót przekroczy wartości wskazane w Załączniku nr 12 

do SWZ; 

4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego 

rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu budowlanego, zawartego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą tych robót przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego 

faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, zmianie może ulec 

sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron w sposób wynikający z tych 

zmian w tym Wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, a także 

termin realizacji Umowy w zakresie wynikającym z tych zmian, z tym że sposób 

realizacji Umowy i zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu może ulec również zmianie 

poprzez wydłużenie terminu zawieszenia określonego w § 26 Umowy w przypadku 

przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy dla dokończenia realizacji 

Kontraktu budowlanego. W przypadku Wynagrodzenia może ono ulec odpowiedniemu 

zwiększeniu, tylko wtedy gdy wartość nadzorowanych Robót przekroczy wartości 

wskazane w Załączniku nr 12 do SWZ; 

5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji 

Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron, 

zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron 

lub Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian, a także termin realizacji 

Umowy w zakresie wynikającym z tych zmian 

6) w przypadku, gdy wykonanie Zadań dodatkowych wymagać będzie zaangażowania 

Personelu o innych kwalifikacjach niż wymagane w SWZ, zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie poprzez jego odpowiednie zwiększenie;  

7) w przypadku, gdy okres realizacji Zadania Inwestycyjnego (Etap 1) nie zakończy  

się w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 1 Umowy odpowiednio wydłużony zostanie 

czas realizacji Umowy oraz kwota Wynagrodzenia. 

8) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych  

lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami - zmianie może ulec sposób realizacji Umowy 

lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, a także termin realizacji Umowy, 

jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia 

możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia 

określonych w OPZ; 

9) W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu  

na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i Wynagrodzenie. Jeżeli 

wniosek nie będzie uzasadniał zmiany Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

2. Z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotowego lub skrócenia terminu realizacji Umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym 

wynagrodzenia za okresy, o które Umowa uległa skróceniu lub zakresy przedmiotowe, 

które zostały wyłączone z zakresu Umowy. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy, w tym zmiany w rozumieniu art. 454 ust. 1 – Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, następujące zmiany: 

1) osób wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 19 ust. 3 Umowy; 

2) danych adresowych Stron; 
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3) danych rejestrowych Stron; 

4) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) – 3) powyżej. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w jakimkolwiek 

zakresie, w tym także w przypadkach wskazanych w § 20, Strony zobowiązują  

się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w tej kwestii. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, wymagają 

uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu; pod rygorem nieważności muszą 

być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

§ 22 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie prac wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji 

Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania 

lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez 

podwykonawcę. 

5. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,  

do faktury Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców 

(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że wynagrodzenie podwykonawcy  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP  

w przypadkach o których mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostało zapłacone. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Umowy 

zostały zapłacone. 

7. W przypadku uchylania się do obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 6 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia 

objętego daną fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń  

lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne 

podwykonawcy zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny 

sposób niż poprzez zapłatę. 

8. Wykonawca posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie 

realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie 

podmiotem, z którego zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert) Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia. Postanowienia § 8 ust. 6 Umowy mają odpowiednie zastosowanie wobec 

podmiotów zastępujących podwykonawców, z których zasobów Wykonawca korzystał  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny 

ofert).  

10. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części usług, wchodzących  

w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

11. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste czynności związane z realizacją 

Umowy, o których mowa w § 8 Umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Przedłożony umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo  

nie zawiera postanowień wymaganych Umową lub przepisami prawa, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 

14 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 1, 2, 4, 8, 12 stosuje się odpowiednio w przypadku akredytowanego 

Laboratorium, w którym zgodnie z OPZ na zlecenie i na koszt Wykonawcy (w ramach 

Wynagrodzenia) mają zostać wykonane badania kontrolne.  

§ 23 

Poufność informacji  

1. Strony oświadczają, że postanowienia Umowy mają charakter jawny i nie stanowią 

informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz tajemnicą przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej żadnej ze Stron. 

2. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić 

drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową, w szczególności informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustaw, o których mowa w ust. 1. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 

informacji.  

4. Wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w innych celach, niż określonych  

w Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej ze Stron. 

5. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,  

a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych, organów 

kontrolnych lub instytucji unijnych. 
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6. Nie są uznawane za informacje podlegające ochronie, które: 

1) stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego obowiązki Stron Umowy;  

2) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, 

której informacja dotyczy; 

7. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron 

zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie  

do tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne  

do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające 

z Umowy. 

8. Strony zobowiązują się do stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

w celu ochrony informacji, o których mowa w ust. 2, na poziomie adekwatnym  

do występujących zagrożeń oraz do wzajemnego informowania o incydentach dotyczących 

naruszenia zasad ochrony informacji, o których mowa w ust. 2, oraz o podjętych 

działaniach zmierzających do zapobieżenia negatywnym skutkom utraty poufności, 

dostępności lub integralności informacji podlegających ochronie według postanowień 

niniejszej Umowy oraz podjętych działaniach w celu zapobiegania wystąpienia podobnych 

incydentów w przyszłości. 

9. Gmina i Wykonawca zobowiązane są do zapoznania się z aktualną „Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”, zwaną dalej SZBI-Ibi-1a, której treść jest zamieszczona na stronie 

internetowej Zarządcy www.plk-sa.pl oraz stosowania jej postanowień. 

10. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za osoby, które w ich imieniu wykonują 

powierzone zadania, szczególnie za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

tych osób, oraz za zachowanie przez nie w poufności informacji, o których mowa w ust. 2, 

powziętych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

11. W przypadku przesyłania drogą elektroniczną informacji podlegających ochronie, należy 

w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami Umowy zabezpieczyć informację przed 

nieuprawnionym dostępem. 

12. Obowiązek określony w ust. 2 obowiązuje Strony również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

Umowy przez okres 3 lat. 

§ 24 

Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec osób podpisujących 
Umowę w imieniu Gminy oraz Wykonawcy i osób trzecich 

1. Gmina Andrespol i PKP PLK S.A., działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, 

informuje Pana/Panią, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez 
Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 
Andrespol; e-mail: ug@andrespol.pl i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna 
zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Gminie Andrespol funkcjonuje adres e-mail: iod@andrespol.pl Inspektora 

ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu udostępniony osobom, 

http://www.plk-sa.pl/
mailto:ug@andrespol.pl
mailto:iod@andrespol.pl
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których dane osobowe są przetwarzane przez Gminę i w PKP Polskie Linie 

Kolejowe Spółka Akcyjna funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora 

Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których 

dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia  

na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce 

pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, 

a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych 

dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminę i Spółkę jest art. 

6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje 

się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,  

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Gmina i Spółka będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które  

są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Gmina Andrespol i PKP PLK S.A. może żądać od 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11)  Gmina Andrespol i Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych 

osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Gminy Andrespol i  PKP PLK S.A. 

wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę 

jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Andrespol i PKP PLK S.A.; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Andrespol i PKP PLK S.A. . 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Gminy 

Andrespol i PKP PLK S.A. obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponowała będzie Gmina Andrespol i PKP PLK S.A. 

4. Gmina zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Gminy do realizacji Umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane przez Gminę podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 

o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A.. 

5. Gmina zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK S.A. 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść 

klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Gminę 

jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A. 

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5. 

§ 25 

Siła wyższa 

1. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,  

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia 

wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia 

obowiązków Umownych. 

3. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, 
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Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich 

obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie 

uzasadnione i możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania 

zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 26 

Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy łącznie  

w okresie trwania Umowy. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 Dni przed terminem 

zawieszenia. 

2. Odwołanie zawieszenia realizacji Umowy następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na: 

1) 14 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia  

nie przekracza 90 Dni; 

2) 30 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia przekracza 

90 Dni. 

3. Jeśli zawieszenie nie zostanie odwołane, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę,  

po upływie 9 miesięcy okresu zawieszenia. 

§ 27 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, określone w niniejszym rozdziale służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

co oznacza, ze Zamawiający będzie mógł z niego skorzystać w przypadku uzyskania 

prawa do takich roszczeń w oparciu o warunki niniejszej Umowy 

2. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto podanej w ofercie w następujący sposób: 

a) w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto dla zakresu rzeczowego realizowanego  

na rzecz Gminy w wysokości: ………………………….. (słownie) …………………… 

b) w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto dla zakresu rzeczowego realizowanego  

na rzecz PKP PLK S.A. w wysokości: ………………………….. 

(słownie) …………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obowiązywać o 30 dni dłużej  

niż okres realizacji Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone  

na konto bankowe Gminy i na konto bankowe PKP PLK S.A. wskazane w SWZ 

proporcjonalnie do finansowego udziału Stron. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie 

niż pieniądz musi zostać ustanowione oddzielnie na rzecz Gminy i oddzielnie na rzecz  

PKP PLK S.A. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania w okresie trwania Etapu 1 wynosić będzie 100% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonego w § 27 ust. 2. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania w okresie trwania Etapu 2 wynosić będzie 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonego w § 27 ust. 2. 
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6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

7. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność,  

aż do należytego zrealizowania i ukończenia Umowy.  

8. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie zapewni zabezpieczenia, zgodnie z ust. 2-7 

powyżej, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku wypłaty kwoty 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, rozliczenie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

rozliczania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w pieniądzu 

9. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi być kontynuowane w taki sposób, by 

obowiązywało w: 

a) Etapie 1 - o 30 dni dłużej od dnia zakończenia Etapu 1 i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonany  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany; 

b) Etapie 2 - o 15 dni dłużej od dnia zakończenia Etapu 2. 

10. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ciągu 30 dni 

od dnia pisemnego wystąpienia Wykonawcy, ale nie wcześniej niż 30 dni po zakończeniu 

Etapu 1. Pozostała kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie w ciągu 30 dni od dnia 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy, ale nie wcześniej niż 30 dni po zakończeniu Etapu 2. 

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu przez Gminę i PKP PLK S.A. w 

odpowiednich kwotach, proporcjonalnie do wartości otrzymanego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

§ 28 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. 

3. Jeśli w terminie 60 Dni od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i 

Wykonawca nie rozstrzygną sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region 

Centralny mieszczący się w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 50. 

§ 29 

Postanowienia końcowe 
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1. Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem. 

2.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) i przepisy prawa 

budowlanego, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne powszechnie 

obowiązujące regulacje i przepisy prawa. 

5. Dokumenty tworzące Umowę uznaje się za wzajemnie objaśniające się przypadku 

rozbieżności lub dwuznaczności będą one odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Akt Umowy wraz z załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstałymi  

w trakcie realizacji Umowy i uznanymi przez obie Strony za część Umowy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w tym OPZ wraz z pytaniami 

i odpowiedziami oraz zmiany treści SWZ (jeżeli dotyczy), 

3) Oferta wraz z załącznikami do tej Oferty,  

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ), 

2) Załącznik nr 2 – IDW, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści SWZ oraz 

modyfikacje SWZ, 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

4) Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 


